

Группы процессов. Области знаний	Группа процессов инициации	Группа процессов планирования	Группа процессов исполнения	Группа процессов мониторинга и управления	Группа процессов завершения
4. Интеграция управления проектом	Разработка Устава проекта (3.2.1.1) (4.1) Разработка предварительного описания содержания проекта 3.2.1.2 (4.2)	4.1. Разработка плана управления проектом 3.2.2.1 (4.3)	4.2. Руководство и управление исполнением проекта 3.2.3.1 (4.4)	Мониторинг и управление работами проекта 3.2.4.1 (4.5) Общее управление изменениями 3.2.4.2 (4.6)	Заккрытие проекта 3.2.5.1 (4.7)
5. Управление содержанием проекта		Планирование содержания 3.2.2.2 (5.1) Определение содержания 3.2.2.3 (5.2) Создание ИСР 3.2.2.4 (5.3)		Подтверждение содержания 3.2.4.3 (5.4); Управление содержанием 3.2.4.4 (5.5)	
6. Управление сроками проекта		Определение состава операций 3.2.2.5 (6.1); Определение взаимосвязей операций 3.2.2.6 (6.2); Оценка ресурсов операций 3.2.2.7 (6.3); Оценка длительности операций 3.2.2.8 (6.4); Разработка расписания 3.2.2.9 (6.5)		Управление расписанием 3.2.4.5 (6.6)	
7. Управление стоимостью проекта		7.1. Стоимостная оценка 3.2.2.10 (7.1); Разработка бюджета расходов 3.2.2.11 (7.2)		Управление стоимостью 3.2.4.6 (7.3)	
8. Управление качеством проекта		Планирование качества 3.2.2.12 (8.1)	Процесс обеспечения качества 3.2.3.2 (8.2)	Процесс контроля качества 3.2.4.7 (8.3)	
9. Управление человеческими ресурсами проекта		Планирование человеческих ресурсов 3.2.2.13 (9.1)	Набор команды проекта 3.2.3.3 (9.2); Развитие команды проекта 3.2.3.4 (9.3)	Управление командой проекта 3.2.4.8 (9.4)	
10. Управление коммуникациями проекта		Планирование коммуникаций 3.2.2.14 (10.1)	Распространение информации 3.2.3.5 (10.2)	Отчетность по исполнению 3.2.4.9 (10.3); Управление участниками проекта 3.2.4.10 (10.4)	
11. Управление рисками проекта		11.1. Планирование управления рисками 3.2.2.15 (11.1); Идентификация рисков 3.2.2.16 (11.2); Качественный анализ рисков 3.2.2.17 (11.3); Количественный анализ рисков 3.2.2.18 (11.4); Планирование реагирования на риски 3.2.2.19 (11.5)		3.2.4.11 Мониторинг и управление рисками (11.6)	
12. Управление контрактами (поставками) проекта		Планирование покупок и приобретений 3.2.2.20 (12.1); Планирование контрактов 3.2.2.21 (12.2)	Запрос информации у продавцов 3.2.3.6 (12.3); Выбор продавцов 3.2.3.7 (12.4)	Администрирование контрактов 3.2.4.12 (12.5)	Заккрытие контракта 3.2.5.2 (12.6)